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Ardeche Drome ~ Ay = procédures de marchés / prévisions de production de lignes
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fin 2012 : fin 2013 : fin 2014 : fin 2015 : fin 2016 : fin 2017 : fin 2018 : fin 2019 : fin 2020 : fin 2021 : fin 2022 :
+32 000 +32 000 +32 000 +32 000 +32 000 +28 000 +28 000

Production de lignes FttH & montée en débit
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(source : Agence du Numérique, sur la base des données communiquées par le porteur de projet)



