FI’O nce fiche synoptique FttH et MeD :

Auve rgne ~ sa = procédures de marchés / prévisions de production de lignes
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Production de lignes FttH & montée en débit

- 100 000
= fin 2012 : fin 2013 : fin 2014 : fin 2015 : fin 2016 : fin 2017 : fin 2018 : fin 2019 : fin 2020 : fin 2021 : fin 2022 :
=) +25 000 +41 000 +27 000 +7 000 +7 000 +43 000 +35 000 +23 000
= +13 000 +1000

(source : Agence du Numérique, sur la base des données communiquées par le porteur de projet)



