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FI'CI nce fiche synoptique FttH et MeD :

Production de lignes FttH & montée en débit

[flux]

Aveyron ~ sa = procédures de marchés / prévisions de production de lignes
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fin 2012 : fin 2013 : fin 2017 : fin 2018 : fin 2019 : fin 2020 : fin 2021 : fin 2022 :
+16 000 + 16 000 +16 000 + 16 000 + 8 000
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(source : Agence du Numérique, sur la base des données communiquées par le porteur de projet)



