FrC] nce fiche synoptique FttH et MeD :
Deux-Sevres ~ sa = procédures de marchés / prévisions de production de lignes
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‘ FttH - marché de travaux - 3 ans

‘ MeD - marché de trzivaux - 3 ans
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Production de lignes FttH & montée en débit

= fin 2012 : fin 2013 : fin 2014 : fin 2015 : fin 2016 : fin 2017 : fin 2018 : fin 2019 : fin 2020 : fin 2021 : fin 2022 :
> + 5000 + 11 000 + 11 000 + 11 000
= + 700 +2 000 +4 000 + 6 000 + 6 000

(source : Agence du Numérique, sur la base des données communiquées par le porteur de projet)



