Instruction
Plan FTHD

Procédures de
marchés
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Eure France
Tres Haut Deéebit
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‘ FttH - marché de travaux - 3 ans

‘ FttH - DSP regie intéressee - 5 ans
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fiche synoptique FttH et MeD :
procédures de marchés / prévisions de production de lignes
actualisée le 15/07/2015

2020 2021 2022
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fin 2019 :
+ 18 000

fin 2018 :
+22 000

fin 2017 :
+ 22 000

fin 2016 :
+25 000

fin 2014 : fin 2015 :
+3 000

fin 2012 : fin 2013 :

A 4

fin 2021 : fin 2022 :

+ 19 000

fin 2020 :
+ 19 000

(source : Agence du Numérique, sur la base des données communiquées par le porteur de projet)




