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FI'CI nce fiche synoptique FttH et MeD :

~ P procédures de marchés / prévisions de production de lignes
Tres Ha u' Deb“ actualisée le 15/07/2015

REPUBLIQUE FRANGAISE

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

CREM -8 ans 1L

MeD - marché de travaux - 2 ans

Production de lignes FttH & montée en débit

[flux]
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fin 2012 : fin 2013 : fin 2016 : fin 2017 : fin 2018 : fin 2019 : fin 2020 : fin 2021 : fin 2022 :
+7 000 +7 000 +7 000 +7 000 +7 000
+ 11 000

(source : Agence du Numérique, sur la base des données communiquées par le porteur de projet)



