Instruction
Plan FTHD

Procédures de
marchés
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fin 2012 : fin 2013 : fin 2014 : fin 2015 : fin 2016 : fin 2017 : fin 2018 :
+9 000 + 8 000 + 12 000 + 12 000

(source : Agence du Numérique, sur la base des données communiquées par le porteur de projet)

fiche synoptique FttH et MeD :
procédures de marchés / prévisions de production de lignes
actualisée le 15/07/2015

2019 2020 2021 2022
7 7 7 Y
7 7 7 2
el [ e [
fin 2019 : fin 2020 : fin 2021 : fin 2022 :
+ 8 000 + 8 000 + 10 000 + 10 000



