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Plan FTHD

Procédures de
marchés
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FI'CI nce fiche synoptique FttH et MeD :
Loire-Atlantique .I. ~ H _I_ D - b.i procédures de marchés / prévisions de production de lignes
res au eDl actualisée le 15/07/2015
REPUBLIQUE FRANGCAISE
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fin 2012 : fin 2013 : fin 2014 : fin 2015 : fin 2016 : fin 2017 : fin 2018 : fin 2019 : fin 2020 : fin 2021 : fin 2022 :
+ 6 000 + 16 000 + 23 000 + 25 000 + 25 000
+ 150 +12 000 +7 000

(source : Agence du Numérique, sur la base des données communiquées par le porteur de projet)



