FI'CI nce fiche synoptique FttH et MeD :

Mayenne ~ sa = procédures de marchés / prévisions de production de lignes
Tres Hau' Deb“ actualisée le 15/07/2015
REPUBLIQUE FRANGAISE
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

f ==

Instruction
Plan FTHD

‘ MeD - marché de travaux - 3 ans
‘ FttH - marché de travaux - 5 ans
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& = fin 2012 : fin 2013 : fin 2014 : fin 2015 : fin 2016 : fin 2017 : fin 2018 : fin 2019 : fin 2020 : fin 2021 : fin 2022 :
= + 10 000 + 10 000 + 10 000 + 10 000 + 10 000
= +3 000 +4 000 +2000

(source : Agence du Numérique, sur la base des données communiquées par le porteur de projet)



