France

fiche synoptique FttH et MeD :

Moselle ~ sa = procédures de marchés / prévisions de production de lignes
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& = fin 2012 : fin 2013 : fin 2014 : fin 2015 : fin 2016 : fin 2017 : fin 2018 : fin 2019 : fin 2020 : fin 2021 : fin 2022 :
> +36 000 +36 000 + 35 000 +31 000 +33 000
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(source : Agence du Numérique, sur la base des données communiquées par le porteur de projet)



