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fiche synoptique FttH et MeD :

procédures de marchés / prévisions de production de lignes

actualisée le 15/07/2015
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fin 2012 :

fin 2013 :

fin 2014 :
+13 000

fin 2015 :
+39 000

fin 2016 :
+ 39 000
+ 100

fin 2017 : fin 2018 : fin 2019 : fin 2020 :
+42 000 +47 000 +45 000 +46 000
+ 250 + 250

fin 2021 : fin 2022 :
+1 000 +1 000

(source : Agence du Numérique, sur la base des données communiquées par le porteur de projet)



