FrO nce fiche synoptique FttH et MeD :

Orne ~ 20 = procédures de marchés / prévisions de production de lignes
Tres Hau' Deb“ actualisée le 15/07/2015
REPUBLIQUE FRANGAISE
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& = fin 2012 : fin 2013 : fin 2014 : fin 2015 : fin 2016 : fin 2017 : fin 2018 : fin 2019 : fin 2020 : fin 2021 : fin 2022 :
=) +2 000 + 5000 + 5 000 + 5000 + 5 000
= +2 000 +8 000 +6 000

(source : Agence du Numérique, sur la base des données communiquées par le porteur de projet)



