FI'CI nce fiche synoptique FttH et MeD :

Sarthe ~ sa = procédures de marchés / prévisions de production de lignes
Tres Ha u' Deb“ actualisée le 15/07/2015
REPUBLIQUE FRANGCAISE
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& = fin 2012 : fin 2013 : fin 2014 : fin 2015 : fin 2016 : fin 2017 : fin 2018 : fin 2019 : fin 2020 : fin 2021 : fin 2022 :

> +11 000 +11 000 +11 000 +11 000 +11 000 +12 000 +12 000
= +50 +50

(source : Agence du Numérique, sur la base des données communiquées par le porteur de projet)



