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MeD - marché de travaux - 8 ans

2014

fiche synoptique FttH et MeD :
procédures de marchés / prévisions de production de lignes
actualisée le 15/07/2015

France
Trés Haut Débit

REPUBLIQUE FRANGAISE

2015 2020 2021 2022

2016

2017 2018 2019

FttH - marché de travaux - 4 ans

FttH & MeD - DSP affermage - 15 ans
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fin 2012 : fin 2013 : fin 2014 : fin 2015 : fin 2016 : fin 2017 : fin 2018 : fin 2019: fin 2020 : fin 2021 : fin 2022 :
+9 000 +21 000 +31 000 +20 000 +20 000 +20 000 +20 000 +20 000
+5000 + 13 000 +1000 +3 000 +3 000

(source : Agence du Numérique, sur la base des données communiquées par le porteur de projet)



